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Vidare framdrift for prosjektet rv. 555 Sotrasambandet 

Departementet vil vise til brev frå Fjell kommune 30.7.2019 med ønskje om ei oppsummering 

av møtet som fann stad mellom Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet 07.08.2019. I 

møtet var Samferdselsdepartementet tydelege på at Sotrasambandet skulle halde god 

framdrift og høg prioritet i Vegdirektoratet.  

 

Vegdirektoratet orienterte om status i prosjektet, korleis dei utviklar OPS- plattforma for 

Sotrasambandet og har kontakt med entreprenørmarknaden om den komande utlysinga av 

konkurransen. Samstundes arbeider Vegdirektoratet med å ferdigstille 

konkurransegrunnlaget.  

 

Forberedande arbeid er godt i gang. Entreprenør er i gang med anleggsarbeid for ny tunnel 

for flytting av høgspentkablar. Høgspentkablar må vere flytta før ein kan starte med ny bru.  

 

Sidan OPS-kontrakten skal vare i 30 årer det særs viktig at alle parter har god oversikt over 

vilkår før ein inngår kontrakt. Statens Vegvesen arbeider mellom anna med tiltak for å 

redusere risiko i kontakten og avgrensing av driftsansvar som følgje av omklassifisering av 

deler av vegen. 

 

Prosjektet er delt inn i to byggjefaser for å få raskare framdrift og Statens Vegvesen 

fokuserer på grunnerverv for første fase av prosjektet. Vegdirektoratet har satt på ekstra 

ressursar for arbeid med grunnerverv. I tillegg er det for arbeid med kontrakten sett på ekstra 

ressursar som har erfaring frå OPS-prosjekta Rv. 3/25 og Hålogalandsvegen.  
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Side 2 
 

Vegdirektoratet går sterkare inn enn dei vanlegvis gjer i koordinering og oppfølging av 

prosjektet. Ambisjon om utlysing av kontrakt i 2019 og opning for trafikk i 2025 står ved lag.   

 

Med helsing 

 

 

Hans Einar Nerhus (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Hanne Søiland 

seniorrådgjevar 
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